

สทศ. เตรียมการจัดสอบ ปี พ.ศ.2552

สทศ. ได้เตรียมงานจัดสอบปี พ.ศ. 2552 ดังนี้

1. การจัดศูนย์สอบ

1.1 ศูนย์สอบ O-NET ม.6 คือ มหาวิทยาลัย 19 แห่ง

1.2 ศูนย์สอบ O-NET ป.6 และม.3 ดังนี้

1) เขตพื้นที่การศึกษา	185	แห่ง
2) ท้องถิ่นจังหวัด	75	แห่ง
3) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา	1	แห่ง
4) สำนักการศึกษากทม.	1	แห่ง
รวม	<u>262</u>	แห่ง

2. การจัดสนามสอบ เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน ให้จัดสนามสอบ ดังนี้

2.1 ป.6 ขอให้นักเรียนสอบที่โรงเรียนของตน

2.2 ม.3 มีเกณฑ์ดังนี้

- 1) โรงเรียนขนาดกลางหรือใหญ่ หรือ
- 2) นักเรียนเดินทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร หรือ
- 3) มีสนามสอบทุกอำเภอ

2.3 ม. 6 ให้เพิ่มสนามสอบจาก 323 สนาม โดยใช้เกณฑ์ดังนี้

- 1) โรงเรียนขนาดกลางหรือใหญ่ หรือ
- 2) นักเรียนเดินทางไม่เกิน 20 กิโลเมตร หรือ
- 3) มีสนามสอบทุกอำเภอ

3. การเตรียมการ

3.1 ประชุมศูนย์สอบ O-NET ม.6 ทั้ง 19 มหาวิทยาลัยแล้ว

3.2 ประชุมศูนย์สอบ O-NET ป.6 และม.3 รวม 21 จุด ทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2551 – 11 กรกฎาคม 2551

4. ปฏิทินการทำงานระหว่าง สทศ. ศูนย์สอบ และโรงเรียน มีดังนี้

ปฏิทินการทำงานเฉพาะที่สำคัญ
ระหว่าง สทศ. กับ ศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 และ ม.6

วัน เดือน ปี	กิจกรรม
กรกฎาคม 2551	1) ศูนย์สอบ O-NET ม.6 สํารวจชื่อโรงเรียนที่เปิดสอน ม.6 แยก สายสามัญ หรือ เทียบเท่า เด็กพิเศษ สังกัด และหลักสูตร 2) ศูนย์สอบ O-NET ป.6, ม.3 สํารวจรายชื่อโรงเรียน แยกเด็กพิเศษ 3) โรงเรียนส่งข้อมูลนักเรียนให้ สทศ. ผ่าน web ซึ่งศูนย์สอบ O-NET สามารถ ตรวจสอบได้ทุกโรง โดยใช้รหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ที่ได้ส่งให้
31 สิงหาคม 2551	1) สทศ. ปิดระบบ O-NET สำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1 เพื่อ clean ข้อมูล 2) โรงเรียนดูข้อมูลได้แต่แก้ไขไม่ได้ 3) ศูนย์สอบส่งข้อมูลสนามสอบ อาคาร ห้องสอบ
5 ตุลาคม 2551	ส่งคู่มือจัดสอบ คู่มือสอบและ VCD สทศ. โอนเงินงวดที่ 1 ให้ศูนย์สอบ ป.6 และ ม.3
1 พฤศจิกายน 2551	1) สทศ. เปิดให้โรงเรียนแก้ไข ข้อมูลได้อีกครั้ง
10 พฤศจิกายน 2551	สทศ. ปิดระบบ O-NET สำหรับโรงเรียน แต่ศูนย์สอบ O-NET ยังคงแก้ไข ปรับปรุงได้
15 พฤศจิกายน 2551	1) สทศ. ปิดระบบ O-NET ของศูนย์สอบ เพื่อ clean ข้อมูล 2) โรงเรียนแก้ไขข้อมูลผ่านศูนย์สอบ 3) ศูนย์สอบติดต่อสทศ. ทาง โทรศัพท์ โทรสาร หรือช่องทางพิเศษอื่น
1 -15 พฤศจิกายน 2551	นักเรียนเทียบเท่า ม.6 (กศน. อาชีวะ และนาฏศิลป์) สมัครสอบ โดยไม่เสียเงิน
20 พฤศจิกายน 2551	โอนเงินงวดที่ 1 ให้ศูนย์สอบ ม.6
5 มกราคม 2552	1) สทศ. ประกาศเลขที่นั่งสอบ 7 หลัก แก่นักเรียน ม.6 และเลขที่นั่งสอบ 8 หลัก แก่นักเรียนป.6 และม.3 ผ่าน web 2) โรงเรียนแก้ไขข้อมูลผ่านศูนย์สอบทางโทรศัพท์/ โทรสาร ศูนย์สอบติดต่อกับสทศ. ผ่านโทรศัพท์/ โทรสาร หรือช่องทางพิเศษอื่น 3) โรงเรียนและศูนย์สอบดูข้อมูลได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้
10 มกราคม 2552	สทศ. โอนเงินงวดที่ 2 ให้ศูนย์สอบ ป.6 และ ม.3
ปลายมกราคม 2552	สทศ. ส่งเอกสารเช่น ใบเซ็นชื่อ ฯลฯ ให้ศูนย์สอบ O-NET ป.6 ม.3 และม.6
5 กุมภาพันธ์ 2552	โอนเงินงวดที่ 2 ให้ศูนย์สอบ ม.6 โอนเงินงวดที่ 3 ให้ศูนย์สอบ ป.6 และ ม.3
8 – 11 กุมภาพันธ์ 2552	สทศ. ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบ ป.6 และม.3 เพื่อกระจายให้สนามสอบ (ตามนัดหมาย)
12 กุมภาพันธ์ 2552	สอบ O-NET ป.6 3 วิชา (3 กลุ่มสาระฯ)

วัน เดือน ปี	กิจกรรม
13 กุมภาพันธ์ 2552	สอบ O-NET ม.3 3 วิชา (5 กลุ่มสาระฯ)
13 – 18 กุมภาพันธ์ 2552	ศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รับกล่องกระดาษคำตอบ และเอกสารจากสนามสอบ ตรวจสอบกล่องก่อนส่งให้สทศ.
18 – 20 กุมภาพันธ์ 2552	สทศ. ส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ศูนย์สอบ ม.6 เพื่อกระจายให้สนามสอบ (ตามนัดหมาย)
21 - 22 กุมภาพันธ์ 2552	สอบ O-NET ม.6 6 วิชา (8 กลุ่มสาระฯ)
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2552	ศูนย์สอบรับกระดาษคำตอบ และเอกสารจากสนามสอบ ตรวจสอบก่อนส่งให้สทศ.
26 กุมภาพันธ์ 2552	สทศ. เริ่มงานการตรวจข้อสอบ
6 เมษายน 2552	1) ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ผ่าน web ศูนย์สอบ สทศ. และสมาคมผู้ประกอบการ Internet 12 ราย
	2) โรงเรียนเปิดเข้ามาดูคะแนน และ print คะแนนสอบของนักเรียนได้
8 เมษายน 2552	1) ประกาศผลสอบ O-NET ม.3 ผ่าน web ศูนย์สอบ สทศ. และสมาคมผู้ประกอบการ Internet 12 ราย
	2) โรงเรียนเปิดเข้ามาดูคะแนน และ print คะแนนสอบของนักเรียนได้
10 เมษายน 2552	1) ประกาศผลสอบ O-NET ม.6 ผ่าน web ศูนย์สอบ สทศ. และสมาคมผู้ประกอบการ Internet 12 ราย
	2) โรงเรียนเปิดเข้ามาดูคะแนน และ print คะแนนสอบของนักเรียนได้
25 เมษายน 2552	สทศ. ให้ผลวิเคราะห์คะแนนสอบรายโรงเรียนผ่าน web สทศ.
30 เมษายน 2552	สทศ. ให้ผลวิเคราะห์คะแนนสอบระดับต้นสังกัดและประเทศ ให้ต้นสังกัดและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ